

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.07.2021 по 31.03.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "МИР ДОБРЫХ СЕРДЕЦ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1143600001423
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Центр гуманитарной помощи Щедрая душа
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	21-2-000629

### 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Статус	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Помещение Центра гуманитарной помощи "Щедрая душа" укомплектовано специализированным оборудованием для хранения и выдачи вещевой гуманитарной помощи, а также ведения учетности и статистики посещений благополучателей.	01.08.2021	01.08.2021	исполнена	С 01.07.2021 по 01.08.2021 был произведен ремонт помещения ( средства Фонда). А также произведена закупка специализированного оборудования для хранения и выдачи гуманитарной помощи. (средства гранта) Ведется учетная запись посещений.
1.2.	Обеспечено не менее 750 благополучателей необходимым количеством качественной одежды в результате проведения выездных акций, а так же работы склада.	31.03.2022	31.03.2022	исполнена	По результатам работы Центра гуманитарной помощи, склада и акции, помощь получили 821 человек.
1.3.	Проведено не менее 3 выездных акций по раздаче вещевой помощи в другие районы и населенные пункты Воронежской области, для поддержки не менее 500 человек.	31.03.2022	31.03.2022	исполнена частично	В связи со сложной эпидемиологической обстановкой связанной с COVID 19, в Воронежской области были отменены все массовые мероприятия, в том числе акции. Воронежская область длительный период времени находилась в красной зоне. За отчетный период была проведена две акции. Во второй отчетный период реализации проекта будут проведены акции, которые были запланированы в


					первом этапе.
1.4.	Размещено не менее 12 публикаций в СМИ, а также через интернет ресурс, о работе Центра гуманитарной помощи "Щедрая душа", а также о выездных акциях о времени и месте их проведения.	31.03.2022	31.03.2022	исполнена	О работе Центра гуманитарной помощи "Щедрая душа" рассказано путем размещения информации в СМИ. Также данная информация размещена в группах социальных сетей, на сайте Фонда и на других доступных интернет ресурсах.
<b>Дополнительный комментарий</b>					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---


**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)**

1	Оборудование складского помещения для хранения и выдачи гуманитарной вещевой помощи, стеллажами, корзинами, а также оборудование рабочего места сотрудника склада.	с 01.07.2021 по 01.08.2021	с 01.07.2021 по 01.08.2021	<p>Центр гуманитарной помощи работает с 2014 года. Складское помещение не было укомплектовано необходимым оборудованием, что доставляло массу неудобств как работникам, так и посетителям. Вещи были выложены на парты, часть хранилась в мешках и картонных коробках. Благодаря грантовой поддержке в рамках данного мероприятия, был произведен косметический ремонт помещения, закуплено специализированное оборудования для хранения и выдачи вещей. (Стеллажи складские -5 шт., табурет-стремянка- 2шт., ящики пластиковые для хранения вещей - 50шт., система вертикальная для хранения верхней одежды многоярусная -1шт., ящики пластиковые для хранения обуви - 15 шт., весы напольные - 1 шт., корзина напольная - 3 шт., отпариватель - 1шт.) Появилась четкая структура сортировки и выкладки вещей, что позволяет грамотно распределять время и тем самым принимать в день большее количество людей. Комфортные условия посещения склада благотворно влияют как на посетителей, так и на работника.</p>
<b>Привязанные ККТ:</b>		Помещение Центра гуманитарной помощи "Щедрая душа" укомплектовано специализированным оборудованием для хранения и выдачи вещевой гуманитарной помощи, а также ведения учетности и статистики посещений благополучателей.		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>		
Стеллажи складские		5		
Весы напольные		1		
Корзина напольная		3		
Отпариватель		1		
Система вертикальная для хранения верхней одежды многоярусная		1		
Табурет-стремянка		2		

ящик пластиковый для хранения вещей	50
Ящик пластиковый для хранения обуви	15
Зеркало	1
МФУ	1
Ноутбук	1
Стол письменный	1

**2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия** 


Рабочее место сотрудника



Ноутбук



МФУ



Отпариватель



Корзины для хранения вещей



Помещение после ремонта и установки складского оборудования



Ремонт складского помещения



Ремонт складского помещения



Складское помещение до ремонта



Хранение вещей до оборудования склада





Хранение вещей до оборудования склада



Хранение вещей до оборудования склада

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑**

**Ремонт складского помещения. Установка спецоборудования. Полное завершение работы и готовность обновленного Центра гуманитарной помощи "Щедрая душа" к приему благополучателей.**

[https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770\\_2133](https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770_2133)

[https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770\\_2149](https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770_2149)

[https://vk.com/wall-81445770\\_2165?w=wall-81445770\\_2165](https://vk.com/wall-81445770_2165?w=wall-81445770_2165)

**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии ☑**

**Публикация о получении гранта на РИА Новости . Доставка гуманитарного груза для Центра гуманитарной помощи "Щедрая душа"**

<https://pavlovsk.riavrn.ru/news/pavlovskij-blagotvoritelnyj-fond-poluchil-na-razvitie-23-mln-rublej-prezidentskogo-granta/>


[https://vk.com/im?sel=262487702&v=&w=wall-81445770\\_2097%2Fd6d21db67506fc2ac7](https://vk.com/im?sel=262487702&v=&w=wall-81445770_2097%2Fd6d21db67506fc2ac7)


<https://xn----blclcfbr9axtecm2dwa1f.xn--plai/prezidentskij-grant-2021/>

**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

## 2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

2	Регулярно, согласно установленному графику будут проводиться выездные акции по раздаче гуманитарной вещевой помощи в другие районы и населенные пункты Воронежской области, для большего охвата благополучателей и возможности оказания им благотворительной помощи.	с 01.08.2021 по 31.03.2022	с 01.08.2021 по 31.03.2022	Данное мероприятие направлено на улучшение качества жизни малоимущих семей и людей с низким уровнем достатка. Цель достигнута путем обеспечения благополучателей необходимым количеством качественной одежды. Таким образом, личные сэкономленные средства нуждающихся смогли использовать для улучшения условий и качества жизни: оплату коммунальных услуг, образование, лекарства, и пр. Количественный результат значительно ниже запланированного в связи со сложной эпидемиологической обстановкой связанной с COVID 19, в Воронежской области были отменены все массовые мероприятия, в том числе акции. Воронежская область длительный период времени находилась в красной зоне. За отчетный период было проведено две акции. Во второй отчетный период реализации проекта будут проведены акции, которые были запланированы в первом этапе.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Обеспечено не менее 750 благополучателей необходимым количеством качественной одежды в результате проведения выездных акций, а так же работы склада. Проведено не менее 3 выездных акций по раздаче вещевой помощи в другие районы и населенные пункты Воронежской области, для поддержки не менее 500 человек.		
<b>2.2.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>				<b>значение по этапу</b>
человек				847
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



Проведение выездной акции



Проведение выездной акции



Проведение выездной акции



Проведение выездной акции





Посещение склада гуманитарной помощи




Посещение склада гуманитарной помощи





Посещение склада гуманитарной помощи



Посещение склада гуманитарной помощи

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

<b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 			
<b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
Журнал регистрации	Выездная акция	журнал выездной акции №3-сжатый.pdf	15.04.2022
Журнал регистрации	Склад "Щедрая душа"	журнал гум помощи №1-сжатый.pdf	15.04.2022
Журнал регистрации	Склад "Щедрая душа"	журнал гум помощи №2-сжатый.pdf	15.04.2022
Журнал регистрации	Выездная акция	журнал №4.pdf	15.04.2022
<b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

3	Оповещение о работе склада. Регулярное оповещение в СМИ, а также через интернет ресурс, о работе Центра гуманитарной помощи "Щедрая душа", а также о выездных акциях о времени и месте их проведении.	с 01.07.2021 по 31.03.2022	с 01.07.2021 по 31.03.2022	О начале работы и о работе Центра гуманитарной помощи "Щедрая душа" рассказано путем размещения информации в СМИ, информация так же дана в группах социальных сетей и на сайте Фонда. Благодаря размещенной информации, население Павловска и Павловского района было проинформировано о возможной гуманитарной поддержке на регулярной основе. Так же жители соседних районов имели возможность посещения выездных акций. Размещение информации и посещения склада гуманитарной помощи "Щедрая душа". Таким образом, личные сэкономленные средства нуждающихся смогли использовать для улучшения условий и качества жизни: оплату коммунальных услуг, образование, лекарства, и пр.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Размещено не менее 12 публикаций в СМИ, а также через интернет ресурс, о работе Центра гуманитарной помощи "Щедрая душа", а также о выездных акциях о времени и месте их проведении.		

**2.3.6. Количественный результат**

**Количественные показатели (наименование)**

**значение по этапу**

Публикации

12

**2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия**



Статья в районной газете "Вести Придонья" Информация расположена в нижнем правом углу.



Статья размещена в районной газете "Вести Придонья"

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**

**(включая социальные сети)**

Публикация на РИА Воронеж о предстоящей работе склада Публикация в районной газете Размещение информации в социальных сетях Размещение информации в социальных сетях Доставка гуманитарного груза для Склада гуманитарной помощи Ремонт складского помещения Открытие Склада гуманитарной помощи "Щедрая душа", после ремонта Извещение о отмене акции с связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией Размещение информации в группе Фонда президентских грантов

<https://pavlovsk.rivrn.ru/news/pavlovskij-blagotvoritelnyj-fond-poluchil-na-razvitie-23-mln-rublej-prezidentskogo-granta/>


<https://vk.com/s/v1/doc/s8BSx1G9QT2wPzqnaGNSS7jKw0hTt5CCWUqoWwmNx93HkqKIU>

[https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770\\_2264](https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770_2264)



[https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770\\_2299](https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770_2299)

[https://vk.com/im?peers=165976144&sel=262487702&w=wall-81445770\\_2097%2Fd6d21db67506fc2ac7](https://vk.com/im?peers=165976144&sel=262487702&w=wall-81445770_2097%2Fd6d21db67506fc2ac7)

[https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770\\_2133](https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770_2133)

<a href="https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770_2174">https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770_2174</a> <a href="https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770_2242">https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770_2242</a> <a href="https://vk.com/club81445770?w=wall-143830192_36590">https://vk.com/club81445770?w=wall-143830192_36590</a> <a href="https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770_2445">https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770_2445</a> <a href="https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770_2407">https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770_2407</a> <a href="https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770_2422">https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770_2422</a> <a href="https://vk.com/club8144577https://xn----b1clcfbr9axtecm2dwal1f.xn--plai/prezidentskij-grant-2021/0?w=wall-81445770_2407">https://vk.com/club8144577https://xn----b1clcfbr9axtecm2dwal1f.xn--plai/prezidentskij-grant-2021/0?w=wall-81445770_2407</a>				
<b>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>Видео материал о ремонте и работе Склада гуманитарной помощи "Щедрая душа"</b> <a href="https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770_2149">https://vk.com/club81445770?w=wall-81445770_2149</a> <a href="https://vk.com/wall-81445770_2165?w=wall-81445770_2165">https://vk.com/wall-81445770_2165?w=wall-81445770_2165</a>				
<b>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>	
<b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### 3. Общая информация по этапу

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b> 				
<p>За отчетный период реализации проекта, было отремонтировано складское помещение, закуплено оборудование для размещения, хранения и выдачи вещей. Оборудовано рабочее место сотрудника склада. Помещение стало светлым, просторным, после размещения оборудования ( стеллажи, корзины и пр.), стало более функциональным, все упорядочено. Значительно увеличилось число благополучателей. Для более эффективной работы и большего охвата благополучателей, проводились выездные акции по раздаче вещевой помощи в других населенных пунктах Павловского района. Выездные акции дали возможность получить необходимую помощи и поддержку нуждающимся проживающим в отдаленных населенных пунктах.</p>				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
<b>Наименование показателя</b>	<b>Планируемое значение за проект</b>	<b>Достигнутый результат за этап</b>	<b>Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта</b>	<b>Уровень достижения(%) ГП</b>
человек	1500,00	847,00	847,00	56
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b>				





За отчетный период было обеспечено 847 ( из 750 запланированных в первый отчетный период ), благополучателей качественной одеждой. Таким образом, личные сэкономленные средства нуждающиеся смогли использовать для улучшения условий и качества жизни: оплату коммунальных услуг, образование, лекарства и пр. Качество жизни тем самым улучшается.

#### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб.	Описание
665881,15	Отпускные- 10188,13, страховые взносы- 2058,12, оплата связи -3387,3, Канцелярские и офисные расходы -5100, система вертикального хранения-9000, труд волонтеров-66000, доставка грузов на акцию-9000, доставка гуманитарных грузов- 80000, зеркало- 3000, спецодежда- 3000, ремонт склада- 15157, мешки- 3000, одежда новая Глория Джинс- 456990.

Итого сумма, руб.: 665881,15

#### 3.5. Электронные ссылки

#### 3.6. Фотографии материальных объектов



Оборудованное помещение



Ремонт склада





Ремонт склада

**3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

Название	Описание	Файл	Дата
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 📎			
<b>3.9. Дополнительные документы</b>			
Название	Описание	Файл	Дата

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	
<b>Отчет подписан на основании</b>	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю